

**Перспективный план поэтапного введения ФГОС НОО
в МОУ СОШ №49 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2011 – 2014 годы**

<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: <ul style="list-style-type: none"> • 1 класс • 2 класс • 3 класс • 4 класс 	2011 – 2012 уч. г. 2012 – 2013 уч. г. 2013 – 2014 уч. г. 2014 – 2015 уч. г.	Администрация школы	Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС	До 01.09.2011 г	Директор школы	Соответствие нормативно-правовой базы требованиям ФГОС
Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС, внесение изменений в Устав ОУ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц,	2011 год, июль -август	Директор школы	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования ОУ	2011 год, июль	Директор школы	Заключение договоров о предоставлении общего образования ОУ
Внесение изменений в Положение об оплате труда работников в части распределения стимулирующей части	2011 год, июль	Директор школы	Стимулирующие надбавки за работу по ФГОС второго поколения
Приведение должностной инструкции учителя начальных классов в соответствие с требованиями ФГОС, ознакомление с ней работников.	2011 год, июль	Директор школы	Должностная инструкция учителя начальных классов
Внесение изменений в Положение об осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ОУ	2011 год, июль-август	Директор школы	Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
Создание рабочей группы по введению ФГОС	2010 год, апрель	Зам. директора по УВР Ларина М.Е.	Состав рабочей группы по введению ФГОС утверждён приказом директора школы

Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования	2011 год Апрель - август	Директор школы зам дир. по УВР рабочая группа	Основная образовательная программа начального общего образования	
Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС.	2011 год Апрель - июнь	Директор школы зам дир. по УВР	Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС	
<i>Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС</i>				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	ежегодно 2011 - 2015 годы	Зам. директора по УВР	Ежегодное анкетирование педагогов, анализ результатов, внесение изменений в план методической работы	
Разработка и утверждение перспективного плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов и руководителей ОУ	2011 год, январь	Руководитель ШМО	Перспективный план-график повышения квалификации, ежегодные заявки на курсовую подготовку по вопросам ФГОС	
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС второго поколения	2010 - 2011 годы	Зам. директора по УВР, Руководитель ШМО	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ	
Проектирование основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	2011 год, март - июнь	Зам. директора по УВР	Создание основной образовательной программы начального общего образования	
Разработка модели организации внеурочной деятельности обучающихся начальных классов	2011 год, март - июнь	Зам. директора по УВР	Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов	
Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования	2012 – 2014 годы, ежегодно	Зам. директора по УВР	Корректировка и дополнение ООП НОО	
Тематические консультации, семинары-практикумы, педсоветы по актуальным проблемам перехода на ФГОС.	2011 - 2015 годы	Директор школы зам дир. по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений	
Организация ВШК по реализации ФГОС. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС второго поколения	2011 - 2015 годы, ежегодно	Директор школы зам дир. по УВР.	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	
Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных	2011 - 2014 годы	Зам. директора по УВР	Формирование электронного банка опыта педагогов	

классов.				
Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС				
Информирование родителей обучающихся, общественности о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационный стенд, публикации в районной газете	2011 - 2015 годы, раз в полугодие	Зам. директора по УВР Учитель, информатики	Информирование родителей и общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС.	2011 - 2015 годы, июнь - сентябрь ежегодно	Директор школы зам дир. по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	
Материально-техническое, финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ				
Инвентаризация материально-технической базы	2010 – 2014 годы, ежегодно	Директор школы зам. директора по УВР , АХЧ	База данных о компьютерной и множительной технике; список наглядных пособий, компьютерных обучающих программ	
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС по школе.	ежегодно, ноябрь -декабрь	Директор школы	Проект бюджета на предстоящий год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС	
Разработка и утверждение списка учебников, используемых в образовательном процессе	2011 – 2014 годы, апрель - июнь	Зам. директора по УВР, библиотекарь	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	
Обновление материально-технической базы школы	2011 – 2014 годы, ежегодно	Директор школы	Соответствие компьютерной техники современным требованиям, обеспечение школы электронными образовательными ресурсами	

Директор МОУ СОШ №49

Г.С.Качемаева